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Asunción, 06 de marzo del 2020. 

 

VISTO: 
 

El Memorando N° 009/2020 de fecha 31 de enero de 2020, del Departamento de 

Contratos y Garantías de la Dirección de Contrataciones; el Dictamen N° 184/2020, de 

la Dirección de Asesoría Jurídica; y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, por Memorando N° 009/2020 de fecha 31 de enero de 2020, el 

Departamento de Contratos y Garantías de la Dirección de Contrataciones, eleva su 

justificación para la  prórroga de entrega de 30 días corridos de las obras llevadas a cabo 

en las instalaciones de la Dirección de Laboratorios del SENAVE en la ciudad de San 

Lorenzo, de acuerdo con las fundamentaciones de la firma adjudicada “TES 

INGENIERIA”, manifestando así su parecer favorable para la suscripción de la Adenda 

N° 02 al Contrato N° 063/19, celebrado en el marco del Llamado a Licitación por 

Concurso de Ofertas N° 04/19 “Remodelación del Laboratorio del SENAVE”, ID N° 

363.546. 

 

Que, la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, dispone:  
 

Artículo 63.- "CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, 

LOCACIONES Y SERVICIOS. Las Unidades Operativas de Contratación (UOC) 

podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por 

razones fundadas y explicitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes 

solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses 

posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en 

conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes 

establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al 

pactado originalmente, pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con 

las fórmulas establecidas en los pliegos concursales respectivos. Tratándose de 

contratos en los que se incluyan bienes o servicios de diferentes características, el 

porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de los bienes o servicios de que se 

trate. Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte 

de las contratantes y los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el 

funcionario o empleado público que lo haya hecho en el contrato original o quien lo 

sustituya o esté facultado para ello. Queda prohibido realizar modificaciones 

contractuales que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones 
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y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un 

proveedor comparadas con las establecidas originalmente". 

 

Que, la Ley N° 2459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 

Vegetal y de Semillas (SENAVE)”, en su Artículo 13 dispone: “Son atribuciones y 

funciones del Presidente: p) realizar los demás actos necesarios para el cumplimiento 

de sus fines”. 

 

Que, por Providencia DGAJ N° 254/2020, la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos remite el Dictamen N° 184/2020, de la Dirección de Asesoría Jurídica, donde 

dictamina que no existe impedimento de índole legal para autorizar la prórroga del plazo 

de entrega, debiendo para tal efecto dictarse la resolución correspondiente, de acuerdo a 

lo solicitado por la Dirección de Contrataciones y de conformidad a la proforma de 

adenda agregadas al expediente MEI 10/143/2020.  

 

POR TANTO: 
 

En virtud de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 2459/04 “Que 

crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)”. 

 

EL PRESIDENTE DEL SENAVE 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- AUTORIZAR la suscripción de la Adenda N° 2 al Contrato N° 

063/19, celebrado en el marco del Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 

04/19 “Remodelación del Laboratorio del SENAVE”, ID N° 363.546, suscripto con la 

firma TES INGENIERÍA debiendo quedar redactado de la siguiente manera:  
 

“CLAÚSULA I: por la siguiente, ambas partes acuerdan la prorroga en el plazo 

de entrega de 30 (treinta) días corridos.  

 

CLAÚSULA II: Queda establecido que las demás condiciones del Contrato 

permanecen subsisten en todos sus términos”. 

 

Artículo 3°.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración y 

Finanzas, a través de la Dirección de Contrataciones, a realizar todos los trámites que 

correspondan para el cumplimiento de la presente resolución. 
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Artículo 4°.- COMUNICAR a quienes corresponda y cumplida, archivar. 

 

FDO.: ING. AGR. RODRIGO GONZÁLEZ  

PRESIDENTE 

 

 

ES COPIA 

ING. AGR. CARMELITA TORRES DE OVIEDO 

SECRETARIA GENERAL 
RG/ct/mc  


